



Município de Esperantinópolis

DIÁRIO OFICIAL

Poder Executivo

ANO I, ESPERANTINÓPOLIS, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, SEGUNDA - FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2014, PAG 01/01

SUMÁRIO

EXTRATO DE ADITIVO CC 02, 03, 04
Pagina.....01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO: 20140125

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis. Aditamento contratual. Concorrência: 002/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS. Contratada: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA. Objeto: Recapeamento em Vias Urbanas, no Município de Esperantinópolis, conforme convênio 144/2013. Data da assinatura: 03 de março de 2014. Vigência: 180 dias. Valor: 838.329,30. Prazo Aditado: 90 dias de 29.08.2014 a 26.11.2014. Programa de trabalho 2014. Atividade: 02.12.00.15.451.0122.1234.000 pav em ruas e av da zona urbana .4.90.51.00. obras e instalações. RAIMUNDO JOVITA DE ARRUDA BONFIM. Prefeito Municipal. Esperantinópolis, 22 de agosto de 2014.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO: 20140029

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, aditamento contratual. Concorrência: 003/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS. Contratada: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA - ME. Objeto: Construção da Sede da Prefeitura Municipal. Data da Assinatura: 07.03.2014. Vigência: 180 dias. Valor: 523.773,39. Prazo Aditado: 90 dias de 02.09.2014 a 01.12.2014. Programa de trabalho: 2014. Atividade: 02.12.00.15.451.0122.1241.0000.4.90.51.00 obras e instalações. RAIMUNDO JOVITA DE ARRUDA BONFIM. Prefeito Municipal. Esperantinópolis, 22 de agosto de 2014.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO: 20140085

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis. Aditamento contratual. Concorrência: 004/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS. Contratada: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA. Objeto: Pavimentação Asfáltica no Município de Esperantinópolis, conforme convenio 143/ASSJUR-SECID. Data da Assinatura: 10.03.2014. Vigência: 180 dias. Valor: 523.827,96. Prazo Aditado: 90 dias de 05.09.2014 a 03.12.2014. Programa de trabalho 2014. Atividade: 02.12.00.15.451.0122.1235.0000.4.90.51.00 Obras E Instalações. RAIMUNDO JOVITA DE ARRUDA BONFIM. Prefeito Municipal. Esperantinópolis, 22 de agosto de 2014.

RAIMUNDO JOVITA DE ARRUDA BONFIM

Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL



RUA GETULIO VARGAS S/Nº
CENTRO - ESPERANTINÓPOLIS

SITE

www.esperantinopolis.ma.gov.br

Raimundo Jovita de Arruda Bonfim
PREFEITO MUNICIPAL

Márcio Alencar Silveira
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO