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TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRA — LICITACAO
Processo Administrativo n°0208052024

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
Contratacdo de empresa especializada em servicos de obras e engenharia para

construcao de pontes no municipio de Esperantinopolis-MA, com recursos provenientes
do Contrato de Repasse N° 955544/2023/MIDR/CAIXA.

Item Descricdo Und | Qtd V. Unit V. Total
Construgdo de pontes no municipio de
1 Esperantinopolis-MA Sv 1 1.395.545,00 | 1.395.545,00

1.2. O objeto desta contratacdo é caracterizado como obra.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses contados da data de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacéo
a vigéncia da contratacao.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. No municipio de Esperantindpolis /MA viu-se a necessidade da construgdo de
pontes, afim de melhorar a trafegabilidade das estradas vicinais que ligam o municipio,
visando melhorar a infraestrutura local para o deslocamento dos moradores entre os
povoados beneficiados, bem como, para um escoamento melhor dos produtos agricolas
que sao produzidos e comercializados no municipio, torna imprescindivel a construcao
destas obras.

2.3. Nossa proposta é melhorar a trafegabilidade, visando logo assim em contribuir com
o papel principal de oferecer servicos de qualidade para o municipio. Tornar essas
localidades melhor estruturadas e organizadas, proporcionando as familias de
agricultores os beneficios socioecondmicos minimos, necessarios a fixacdo do homem
no campo.

2.2. O objeto da contratacdo estéa previsto no PPA/LDO/LOA.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1.  Aconstrugdo de pontes no municipio de Esperantindpolis-MA é necesséria para
gue se mantenha um bom trafego, possibilitando aos transeuntes o direito de
usufruir de vias municipais com infraestrutura adequada.

3.2. A contratacdo do servico ira propiciar uma melhor atuacao desta Secretaria e
melhoria na qualidade do servico prestado a populacao.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Poderdo participar deste processo de contratagcdo empresas do ramo de
atividade relacionada ao objeto, que ndo possuam registro de sancdo que

Rua Jefferson Moreira, S/N— Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantindpolis — MA



4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

ESTADO DO MARANHAO
> MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS —

prEFETURA DE | TP

|  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E TRANSPORTE ESBERANTINOPOLIS
Z=% CNPJ: 06.376.669/0001-69

impeca sua contratacdo, bem como estejam devidamente regulares com as
Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, com 0 FGTS e com a Justica
do Trabalho.

A contratacdo devera se dar através de concorréncia eletronica.

Sustentabilidade o municipio de EsperantinépolissMA vem adotando processo
estruturados que promovam a sustentabilidade, com base em acdes
ambientalmente corretas, economicamente viaveis e socialmente justas e
inclusivas, pautadas na integridade, em busca de um desenvolvimento nacional
sustentavel. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descricdo do objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de ContratacGes Sustentaveis.

A presente contratacao ndo apresenta a possibilidade de ocorréncia de impactos
ambientais.

N&o sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/21.

O objeto a ser contratado, pelas suas caracteristicas e com base nas
justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, havendo a
necessidade de prorrogagdo contratual para além da vigéncia prevista, caso a
execucgdo exceda o prazo expedido em edital.

A licitante vencedora devera manter escritério ou local de apoio no municipio,
necessarios para fornecer o devido apoio aos contratados para planejamento da
execucdo dos servigos, guarda de materiais e outras atividades que sejam
necessarias.

Fica opcional a realizagdo de avaliacdo prévia (vistoria) do local de execucao
dos servigos.

Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

A nédo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacfes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir 0s
onus dos servigos decorrentes.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucéo

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: 05 (cinco) dias da emissdo da ordem de servigo;

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execuc¢édo do trabalho:
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a) As condicBes de execucdo sdo as que consta no memorial descritivo e especificacbes
técnicas constam do projeto basico.

5.1.3. Cronograma de realizacdo da obra é de acordo com o cronograma fisico-
financeiro.

5.1.4. A elaboracao do projeto executivo, sera desenvolvido concomitantemente com a
execucao dos servigos.

5.1.4.1. E de responsabilidade do Contratante a elaboracdo do Projeto Executivo.
Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Local no municipio de Esperantinépolis -MA

5.3. Horério das 07:00hs as 11:00hs e de 13:00hs as 17:00hs

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.3. A proposta devera ser de acordo com o Projeto Basico.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.5. Nao serdo necessérios procedimentos de transi¢éo e finalizagéo do contrato devido
as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacéao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucédo do objeto,
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do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a
execucado do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante execucdo da obra. No decorrer da execucdo de ajustes envolvendo obras e
servicos, o0 artigo 118 da NLLC exige a manutencdo, por parte do contratado, de
preposto, aceito pela Administragéo, no local da execugéo do objeto. Este preposto tera
a responsabilidade de representar o contratado, agindo como interlocutor para, por
exemplo, receber questionamentos, resolver incidentes, colher informacdes, enfim,
praticar 0s atos necessarios a satisfacdo de eventuais necessidades da Administracao
em relagcdo a execuc¢do do contrato.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢gfes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117);

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para
a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢ao ou a
prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).
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Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizac@o do contrato contendo todos os registros formais da execucédo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢éo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes
assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execugéo contratual,
baseado nos indicadores objetivame definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagles.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagfes sobre a
consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizac&o e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
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7.1. A avaliagcdo da execucao do objeto utilizar4 o cronograma fisico-financeiro.

7.1.1. Serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nado produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execuc¢do contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

7.2.1. O cumprimento de todas as condi¢cbes e obrigagbes estabelecidas para a
Contratada devera ser aferido pelo gestor contratual e pelos fiscais designados pela
Contratante, em conformidade com as disposicbes previstas neste Termo de
Referéncia, sem prejuizo de outros instrumentos de avaliagdo porventura estabelecidos
pelas partes;

7.2.2. As Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) dos servicos efetivamente prestados, deverdo
ser apresentados, até 30 (trinta) dias, no minimo, antes da data de vencimento,
discriminando no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is), o periodo a que se refere o servico, 0
local da prestacao do servico, o numero e o objeto do respectivo Contrato;

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma
FisicoFinanceiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados
no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentar4, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n®
14.133).

7.4.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagéo de
cobrancga oriunda do contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).
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7.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizag&o néo atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

7.4.8. A fiscalizacao néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢céo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigco e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
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7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagédo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.6.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢ao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade
e guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.

Liguidagéo

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo
de dez dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacédo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas
cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133,
de 2021

7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢éo do contrato;

e) o valor a pagar; e
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f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liguidacédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da
situagdo, sem 6nus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢cBes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca
a participacao em licitacdo, no &mbito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. N@o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizag&o da liquidacdo da despesa, conforme secado anterior, nos termos da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacéo, mediante aplicacéo do indice INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.
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7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacéo
aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, gquando
houver, seréo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagcdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao

8.2. O regime de execucdo do contrato serdA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacéo.

Exigéncias de habilitagdo
8.4. Para fins de habilitag@o, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de
marco de 2020.
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8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragcbes ou da consolidacéo respectiva.

Habilitag&o fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econdémico-Financeira

8.19. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo
na licitagao (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n°® 116, de
2021), ou de sociedade simples;
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8.20. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.21. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracfes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balango de abertura; e

8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD
ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 10 % (dez por cento) do valor total
estimado da contratacao.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo
balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificagcéo Técnica

8.29. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢@es locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e
peculiaridades da contratagcdo

8.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. Em plena
validade

8.31. Sociedades empresdarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitac&do de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

8.32. Apresentacéo do (s) profissional (is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):
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8.32.1. Para o (Engenheiro Civil):

Item Descricao Und

4.2.1 | Fornecimento e cravacao de estacas (pilar) metalicas em perfil 1TR-68 T
Fornecimento e montagem de estruturas metalicas soldadas em trilho

4.3.1 | TR-68 para o tabuleiro e guarda-corpo/alas (em toneladas) T
Fornecimento e montagem de estruturas metalicas soldadas em trilho

4.2.2 | TR-68 e chapa de aco para vigas bercos e alas (em toneladas) T

8.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.34. Comprovacéo de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com o0 objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.35. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Quantid
Quantid ade
ade minima Peso
total de | exigida (%)
Iltem Descricdo Und projeto (50%)
Fornecimento e cravacdo de estacas
4.2.1 | (pilar) metalicas em perfil 1TR-68 T 37,81 18,90 37,92%
Fornecimento e montagem de
estruturas metdlicas soldadas em trilho
TR-68 para o tabuleiro e guarda-
4.3.1 | corpo/alas (em toneladas) T 37,36 18,68 37,47%
Fornecimento e montagem de
estruturas metdlicas soldadas em trilho
TR-68 e chapa de aco para vigas
4.2.2 | bercos e alas (em toneladas) T 11,44 5,72 11,47%

8.36. Sera admitida, para fins de comprovacgéo de quantitativo minimo, a apresentacao
e 0 somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.36.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.36.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necesséarias & comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.395.545,00 (um milh&o trezentos
e noventa e cinco mil quinhentos e quarentas e cinco reais), conforme Projeto Basico.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral da Municipio.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

0212 — Sec. Obras, Habitacdo e Transporte
26 782 0027 1.068 — Construcdo e/ou Recuperacado de Pontes
4.4.90.51.00 — Obras e instalacbes

10.3. A dotacgédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentéaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Municipio de Esperantinépolis/MA, em 13 de maio de 2024.

Clésio Gomes Carneiro
Responsavel pela Solicitacdo de Despesas
Portaria N° 065/2021
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DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVO o Termo de Referéncia, bem como AUTORIZO a realiza¢éo da licitacdo para
contratacdo de empresa especializada em servicos de obras e engenharia para
construcao de pontes no municipio de Esperantinopolis-MA, com recursos provenientes
do Contrato de Repasse N° 955544/2023/MIDR/CAIXA, com observancia aos
dispositivos da Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n® 004/2024, de 05/03/2024.

Em: / 2024.

Secretario Municipal de Obras, Habitacao e Transporte
Antbnio Cleiton Magalhaes da Silva

Secretério

Portaria: 060/2024
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